

## סיכום פעילות סביבה שווה

נכון ל-12/2016

### 1. סטאטוס תכנית מקבץ ינוח ג'ת

תחילת עבודה : אפריל 2016

חברה מבצעת : envirotech בהנהלת שמואל אפוטה

רשות מקומית	איסוף נתונים מצב קיים	מיפוי כלי אצירה ומיפוי מפגעים (סקר שטח)	ניתוח ממצאים בחינת חלופות	דו"ח מסכם
ינוח ג'ת	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
מעיליא	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
גוש חלב	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
פסוטה	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
חורפיש	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
פקיעין	בוצע	בוצע	בביצוע	קיימת טיוטה
בית ג'אן	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
כסרא-סמיע	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה

(\*) בסימון צהוב : רשויות האיגוד. התוכנית לקראת סיום .

### 2. סטאטוס תכניות מקבץ מזרעה

תחילת עבודה : יוני 2016

חברה מבצעת : AVIV AMCG . מנהל פרויקט אורן נועם.

רשות מקומית	איסוף נתונים מצב קיים	מיפוי כלי אצירה ומיפוי מפגעים (סקר שטח)	ניתוח ממצאים בחינת חלופות	דו"ח מסכם
מזרעה	בוצע	בוצע	בתהליך	קיימת טיוטה
ג'וליס	בתהליך	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
כפר יאסיף	בוצע	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
אבו סנאן	בוצע	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
ג'דידה מכר	בוצע	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
ירכא	בתהליך	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע

(\*) בסימון צהוב : רשויות האיגוד. צפי לסיים התוכנית בכל הרשויות רבעון ראשון של 2017.

### 3. סטאטוס ליווי תפעולי

מס"ד	שם רשות	סטאטוס מכרז "ליווי תפעולי"
<b>מקבץ ינוח ג'ת</b>		
1	ינוח-ג'ת	פורסם – נבחר יועץ
2	מעיליא	פורסם – אין עדיין תוצאות
3	גוש חלב	פורסם – נבחר יועץ
4	פסוטה	פורסם – נבחר יועץ
5	חורפיש	פורסם – נבחר יועץ
6	פקיעין	פורסם – נבחר יועץ
7	בית ג'אן	פורסם – נבחר יועץ
8	כסרא-סמיע	פורסם – נבחר יועץ
<b>מקבץ מזרעה</b>		
9	מזרעה	פורסם – נבחר יועץ
10	ג'וליס	המכרז בבדיקת היועץ המשפטי
11	כפר יסיף	לא פורסם – אין התחייבות בינתיים
12	אבו סנאן	פורסם – אין עדיין תוצאות
13	מכר-ג'דידה	פורסם – אין עדיין תוצאות
14	ירכא	פורסם – נבחר יועץ

(\*) בסימון צהוב : רשויות האיגוד

היועץ הנבחר בכל רשות ילווה את הרשות בכל הקשור להסדרת מערך הפסולת לסוגיה : הכנת מכרזים לפינוי פסולת, הכנת מכרזי רכישה ותשתיות, בדיקת חוזים והסכמים, ליווי הרשות מול תאגידי הפסולת, פיקוח על עבודות ועוד.

רשמה : לורנס עמר – רכזת תחום פסולת, איגוד ערים לאיכות הסביבה , גליל מערבי.